

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), те на основу члана 50. Статута ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, доносим следећу:

ОДЛУКУ бр. 1/20-3
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
- Санација просторија у функцији затворених базена -

1. **Назив наручиоца:** ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.
2. **Адреса наручиоца:** Сутјеска 2, Нови Сад.
3. **Интернет страница наручиоца:** www.spens.rs.
4. **Врста наручиоца:** Органи државне управе.
5. **Врста предмета:** радови.
6. **Предмет јавне набавке мале вредности услуга:** Санација просторија у функцији затворених базена
7. **Назив и ознака из ОРН:** Санација просторија у функцији затворених базена, 45236119 – Радови на обнављању спортских терена.
8. **Првобитна вредност уговора износи:** 28.956.370,00 динара без пдв-а.
9. **Измењена вредност уговора износи:** 31.707.310,00 динара без пдв-а.
10. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Објективни разлози: констатовано је да је неопходно извршити вишак радова, тако да предвиђена новчана средства по закљученом уговору неће бити довољна за плаћање вишка радова.


Основ за измену:

- **Конкурсна документација - Тачка 21. став 2. – Измена уговора о јавној набавци:**
„Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промене битних елемената уговора као што су измена уговореног обима предмета набавке и промена уговорене цене и других битних елемената уговора.
Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора коју је дужан да објави на Порталу јавних набавки у року од 3 дана.“
- **Уговор о извођењу радова - члан 25 став 5.:** „Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Инвеститор и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове“.

11. Налаже се стручним службама да сагласно члану 25. став 5. Уговора о извођењу радова на санацији просторија у функцији затворених базена (дел.бр.3210 од 15.07.2020. године), изврше измене чл. 3. Уговора у делу повећања вредности уговора максимално до 10%.

12. Налаже се стручним службама да се наведене измене Уговора о извођењу радова изврше у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
Нови Сад


Драган Милић, в.д. директора

